

Форма по ОКУД	Код
	032205

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) Администрация Аргаяшского сельского поселения (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ДорСервисСтрой" (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Российская Федерация, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш по улицам: ул. Мичурина, ул. Гагарина, ул. 8-ое Марта, ул. Труда, ул. Куйбышева, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. 1-е Мая, ул. Интернациональная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. ДРСУ, Пл. ДТМК

Объект Ямочный ремонт дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата	Операции
283	02.06.2021	11.05.2021

Номер документа	Дата	Операции
283	02.06.2021	11.05.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, ямочный ремонт
Основание:
Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ (134,79) тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ (13,54) тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 1288,05 чел.час.

№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффицие нты	всего с учетом коэффици ентов	на единицу	коэффициент ы	всего	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	1	ТЕРр68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2		9						
			1 ОТ				1 364,20		12 277,80	14,46	177 537	
			2 ЭМ				614,51		5 530,59			
			3 в т.ч. ОТМ				97,84		880,56	14,46	12 733	
			4 М				8 658,60		77 927,40			
			3Т	чел.-ч	129,8		1168,2					
			3Тм	чел.-ч	7,52		67,68					
			Итого по расценке				10 637,31		95 735,79			
			ФОТ						13 158,36		190 270	
			МДС81- НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104				13 684,69		197 881	
			33.2004									
			Прил.5 п.18									
			Письмо №АП- СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60				7 895,02		114 162	
			5536/06									
			Прил.2 п.18									
Всего по позиции										117 315,50		
2	2	ТЕРр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2		1,5						
			1 ОТ				839,75		1 259,63	14,46	18 214	
			2 ЭМ				614,51		921,77			
			3 в т.ч. ОТМ				97,84		146,76	14,46	2 122	
			4 М				8 658,60		12 987,90			
			3Т	чел.-ч	79,9		119,85					
			3Тм	чел.-ч	7,52		11,28					
			Итого по расценке				10 112,86		15 169,30		20 336	
			ФОТ						1 406,39		21 149	
			МДС81- НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104				1 462,65			
			33.2004									
			Прил.5 п.18									
			Письмо №АП- СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60				843,83		12 202	
			5536/06									
			Прил.2 п.18									

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)

В том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов

Материалы

Строительные работы

В том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

1 кв 2021
(СМР),
Письмо
Минстроя
России от
22.01.2021 г.
№1886-ИФ/09

материалы

1 кв 2021
(СМР),
Письмо
Минстроя
России от
22.01.2021 г.
№1886-ИФ/09

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

НДС 20% (только ТЦ)

ВСЕГО по акту

ВСЕГО с понижающим коэффициентом 0,695

15 147,34	219 030
8 738,85	126 364
14 564,75	210 606
15 147,34	219 030
8 738,85	126 364
217 223,40	
134 791,28	1 303 340,00
	905821,30

Сдал:

Директор ООО "ДорСервисСтрой"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Т.А. Татаурова

Принял:


И.О. Главы Арташского сельского поселения

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.И. Ижбуладин

Строительный контроль: Директор ООО "Агроинвестстрой"

А.С. Рузанов



ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
Результат исполнения контракта
соответствует условиям контракта
20.01.2021
[подпись]