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к аукционной документации

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Выполнение работ по объекту капитального строительства "Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области "
Идентификационный код закупки – 203742600205674600100100060004221414
 с. Аргаяш






«___» ________ 202_ года 

Администрации Аргаяшского сельского поселения именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича действующего на основании  Устава, и __________, именуемое в дальнейшем " Подрядчиком ", в лице _______,  действующего  на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, Согласно протокола о проведении электронного аукциона _______№ ______от _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем
1.Предмет Контракта. График исполнения Контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по "Газоснабжению жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области " (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Проектной документацией, имеющей положительное  заключение Госэкспертизы», Графиком выполнения строительно-монтажных работ (далее также - График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в сроки и на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить Подрядчику выполненные работы по Объекту в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (далее - График оплаты выполненных работ) (Приложение № 3 к Контракту) и условиями настоящего Контракта. 
График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.

1.2. Изменение Графика исполнения Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта завершить все работы по Объекту и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные Контрактом.

1.4. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по Объекту потребностям Заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.5. Подрядчик, в соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 

2. Цена Контракта. Объем работ
2.1. Объем, содержание работ, являющихся предметом контракта, определяются разделом проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.2. Цена Контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составляет ____________ (______________) рублей, в том числе НДС___ / НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения). 

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4. Цена контракта включает в себя стоимость работ и расходов, включая налоги, сборы и обязательные   платежи, расходы на страхование, стоимость материалов, транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, иные сопутствующие выполнению работ затраты, предусмотренные описанием объекта закупки (техническим заданием), проектной документацией.

2.5. Сроки оплаты выполненных работ зафиксированы в Графике оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту). 

2.6. Неучтённые затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе аукциона в электронной форме цену Контракта (в том числе командировочные расходы), не подлежат оплате Заказчиком.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.8. Источник финансирования: бюджет Аргаяшского сельского поселения.
3. Сроки и место выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.
3.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).  

3.3. Место выполнения работ: ул. Коммунистическая  в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 

4.2. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, обязуется:

4.2.1. Организовать и выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему.

4.2.2. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта. 

4.2.3.  До начала производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ, согласовав его с надзорными органами (при необходимости), со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и Заказчиком.  

4.2.4. В соответствии с требованиями настоящего Контракта производить работы лично и (или) с привлечением субподрядных организаций.

Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.

4.2.5. В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы  в срок не позднее 10-ти календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.

4.2.6. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии со  строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими,  и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы. Назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копию приказа представить Заказчику. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

4.2.7. В течение всего периода выполнения работ осуществлять входной контроль переданной Подрядчику Заказчиком проектной документации и в 3-х дневной срок с даты обнаружения сообщить Заказчику перечень выявленных в ней недостатков. До получения от Заказчика указаний согласно пункту 5.1.4 настоящего Контракта приостановить работу.    

4.2.8. Приобрести и поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

4.2.9. Выполнить работы с применением качественных, сертифицированных материалов, оборудования. 

Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику, или лицу, осуществляющему строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии),  материал (изделие, конструкцию) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Техническому заданию) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Проектной документации. Соответствие материалов (изделий, конструкций) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (изделия, конструкции). В случае применения несоответствующего материала (изделий, конструкций) или несогласования Заказчиком, лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), материала (изделий, конструкций) Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены Контракта и без права продления предусмотренных Контрактом сроков выполнения работ. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (изделий, конструкций), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе проектной документации. Использование бывших в употреблении материалов, изделий, конструкций запрещается.

Документы о соответствии материалов, изделий, конструкций качеству Подрядчик обязан передать Заказчику.

4.2.10. Обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников субподрядных организаций всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этим убытков Заказчика.

4.2.11. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.2.12. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства. 

4.2.13. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.

4.2.14. Обеспечить содержание и систематическую уборку строительной площадки, чистоту выезжающего транспорта, вывоз мусора с территории Объекта. 

4.2.15. Вывезти до  подписания Заказчиком Акта приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11)  за пределы участка выполнения строительно-монтажных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор и с Актом приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11) направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.10. Контракта.

4.2.16. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству объекта Подрядчик обязан представить в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.). 

4.2.17. В соответствии с условиями настоящего контракта, в срок, предусмотренный настоящим контрактом, предоставлять Заказчику промежуточные акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) за отчетный период, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный период. 

4.2.18. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта произвести осмотр земельного участка, подписать указанный акт и приступить к строительству Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ для начала строительства Объекта, либо направить Заказчику замечания к такому акту (при их наличии) в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.10. Контракта.

4.2.19. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 14 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.  

4.3. В соответствии с ч. 8 ст. 110.2 Закона Подрядчик обязан представить Заказчику имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, и документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.4. Подрядчик вправе запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.

4.5. Подрядчик вправе требовать оплату за выполненные работы по контракту.

4.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Графиком выполнения работ.

4.7. Работы, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту виды и объемы работ по настоящему Контракту из числа возможных видов и объемов работ, указанных в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), из числа видов работ, утвержденных указанным постановлением. 

Конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт посредством заключения дополнительного соглашения по форме приложения № 4 к Контракту и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 % (двадцати пяти) процентов цены Контракта.

Подрядчик обязан направить свои предложения по конкретным видам и объемам работ, которые он обязуется выполнить самостоятельно, Заказчику в течение 5(пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:

5.1.1. Обеспечить приемку (в том числе промежуточную приемку) фактически выполненных Подрядчиком работ по Объекту.

5.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и утвержденным Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту). 

5.1.3. В течение пяти рабочих дней с даты подписания контракта Заказчик передаёт Подрядчику по акту приёма-передачи экземпляр проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы на бумажном носителе. 

5.1.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения согласно пункту 4.2.7. настоящего Контракта сообщения от Подрядчика о выявленных в процессе выполнения входного контроля проектной документации ошибках передать Подрядчику согласованное с проектной организацией решение.  

5.1.5. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию. 

5.1.6. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

5.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта обеспечить освобождение земельного участка от самовольных построек, подлежащих переносу сетей инженерно-технического обеспечения, иных существующих зданий, строений, сооружений, от завалов и мусора, не позволяющих Подрядчику приступить к выполнению работ, обеспечению их ведения и завершения в установленный Графиком выполнения работ срок (за исключением случаев, когда выполнение таких работ предусмотрено Проектной документацией), и направить Подрядчику для рассмотрения и подписания проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.10 Контракта.

5.1.9. При завершении строительства Объекта подписать акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта, в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.10 Контракта.

5.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:

5.2.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля.

5.2.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

5.2.3. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.

5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Порядок оплаты выполненных работ
6.1.  Порядок и срок оплаты выполненных работ:

Заказчик производит оплату работ в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом положений, предусмотренных настоящим пунктом Контракта.

Безналичный расчет. Авансирование по контракту не предусматривается.

Расчеты за фактически выполненные за отчетный период работы производятся на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период  (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ за отчетный период  (форма КС-2), счета-фактуры (счета) в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту и  уплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа), определенных разделом 12 настоящего Контракта,  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней с даты подписания Заказчиком Акта приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

Работы, выполненные с изменением или отклонением от, в том числе Проектной документации и условиям настоящего Контракта и не согласованные Заказчиком, оплате не подлежат.

По окончании работ Подрядчику необходимо подтверждать резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Непредвиденные затраты, не подтвержденные Подрядчиком, оплате не подлежат.
6.2. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном разделом  12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7. Производство работ
7.1.  Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов Описанию объекта закупки (Техническому задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе Проектной документации и условиям настоящего Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время их производства.

7.2. Согласование с уполномоченными государственными органами и/или органами местного самоуправления порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен содержать за свой счет пункт мойки колес, охрану, содержание строительного городка, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей.

7.3. Подрядчик информирует Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), за 2 (два) календарных дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.4. С момента начала работ и до подписания Акта приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11) Подрядчик ведет общий и специальные журналы  производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если Заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок с даты фиксации недостатков в журнале производства работ принять меры к их устранению. После устранения недостатков Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.

7.5. От начала выполнения работ и до подписания Акта приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11) Подрядчик ведет учет создаваемой исполнительной документации в форме реестра. Своевременно предоставляет Заказчику исполнительную документацию, оформляемую в процессе строительства и фиксирующую процесс производства работ в соответствии с РД-11-02-2006, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сроками, указанными в общем и специальном журнале производства работ.

8. Сдача и приемка работ
8.1. Результатом выполненной работы по контракту является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора).

8.2. Настоящим Контрактом предусмотрены промежуточная приемка и приемка законченного строительством Объекта.

8.3. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного строительством объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных Работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.

К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.

8.4. Промежуточная приемка выполненных работ:

8.4.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик представляет Заказчику, лицу, осуществляющему строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2 экземплярах, исполнительную документацию на выполненный объем работ (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и т.д.).

8.4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчиком и Подрядчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 

В процессе приемки выполненных работ Заказчиком проверяется соответствие параметров Объекта Описанию объекта закупки (Техническому заданию), условиям настоящего Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

8.4.3. В случае обнаружения при приемке работ отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков, данные факты отражаются в акте о приемке выполненных работ. По требованию Заказчика Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные дефекты в согласованные сроки, если срок не согласован - в течение 7 (семи) рабочих дней.

8.5. По завершении всех работ по Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), о готовности Объекта, необходимости приемки законченного строительством Объекта и передает Заказчику в два экземпляра исполнительной документации в соответствии с РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»,  с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работа, а также все сертификаты и паспорта (при наличии) вместе с комплектом отчетной документации: счет (счет-фактуру), Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  Акт приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11). 

Также по окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме Подрядчик передает Заказчику комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию
. 

8.6. Приемка построенного объекта и подписание документов о приемке выполненной работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика, а также передачи Подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного пунктом 8.5. настоящего Контракта, приемочной комиссией в составе, предусмотренном пунктом 93 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

Сдача-приемка построенного объекта оформляется Актом приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11), подписанным Заказчиком, Подрядчиком и всеми членами приемочной комиссии. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.  

В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление Акта приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11) (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком  обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

8.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

8.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства, Заказчиком и Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней составляется акт с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания акта Подрядчик обязан в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены контракта и без права продления предусмотренных контрактом сроков выполнения работ переделать работы.

8.9. В случае отказа Подрядчика подписать акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, другую организацию  с последующей оплатой понесенных расходов за счет средств Подрядчика (в том числе предусмотренных для выплаты ему по контракту).

8.10 Заказчик, обнаруживший после приемки выполненной работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

8.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. 

8.12. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.

8.13. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.

8.14. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.15. В течение десяти рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и даты приемки Объекта (даты подписания Сторонами Акта приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11), Заказчик направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. 

В течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

9. Расторжение и изменение Контракта
9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней. 

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4.6. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе. 

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

9.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

9.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.6.5. Если при нарушении Исполнителем срока выполнения Работ, указанного в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), исполнение Исполнителем Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.6.6. Неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

9.6.7. Систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

9.6.8. отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ; 
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в  силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в  соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Любые спорные вопросы, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке: путем переговоров, оформления дополнительных соглашений, направления факсимильной, почтовой, электронной связью в адрес стороны по Контракту писем претензионного характера, срок ответа на которые не должен превышать десять дней.

10.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном, досудебном порядке, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.  

11.  Охрана работ
11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения Работ и подписания Заказчиком Акта приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11) (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

11.2. До приемки законченного строительством Объекта по Акту приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11) риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик.

12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

12.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком

12.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

12.5.1. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

12.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

12.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

12.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

12.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

13. Обеспечение исполнения Контракта
13.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Подрядчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

13.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (Пять-процентов) от цены Контракта, что составляет ______ (____) рублей ___ копеек.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

13.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

13.4. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

13.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчик обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

13.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.5. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

13.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 10 (десяти) дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчику в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежит возврату  Подрядчику в течение 10 (десяти)  дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

13.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

13.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.10. В случае предоставления Подрядчику обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронной процедуре, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: 

Получатель
УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001
Банк получателя
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001

р/с: 40302810965773200004  ____________предмет Контракта). НДС не облагается. 
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. 

13.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

14. Гарантийные обязательства, размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.
14.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 14.3 настоящего раздела.

14.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации.

14.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ, предусмотренный контрактом, устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

14.4. Гарантийный срок распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, установленного в пункте 14.3. настоящего раздела, и несет ответственность за отступление от них.
Дефекты, возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик должен устранить за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае отказа подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит обнаруженные дефекты, Заказчик вправе устранить дефекты силами другого Подрядчика с бесспорной оплатой затрат Подрядчиком в течение 10 банковских дней без предварительного согласования стоимости работ. В случае отказа Подрядчика от уплаты Заказчик производит удержание стоимости выполненных работ в установленном действующим законодательством порядке.
14.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

14.6. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем разделе Контракта, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет     57 765 рублей 80 коп.

14.7. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.8. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ.

14.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.10. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней  с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.

В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

15. Особые условия
15.1. Подрядчик не имеет права передавать проектную документацию или часть ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.2.  Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

15.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его. 

15.5. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 15.4. Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.

15.6. В случае изменения адреса (в том числе почтового) и банковских реквизитов Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 

15.7. В случае, если на дату доставки корреспонденции адресат отсутствует по адресу, указанному в разделе 17 Контракта, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.

15.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.9. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.

15.10. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 10 Контракта.

16. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с  использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.  Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.  Действие Контракта во времени
16.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

16.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 20.06.2020г. 

Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств).

16.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
Приложения к настоящему Контракту:

1. Приложение №1 «Описание объекта закупки (Техническое задание)»

2. Приложение №2 «График выполнения строительно-монтажных работ».

3. Приложение №3 «График оплаты выполненных работ».

4. Приложение №4 «Дополнительное соглашение»

5. Приложение №5 «Сводный сметный расчет стоимости строительства»
6. Приложение №6 «Проектная документация» (отдельным файлом)
18. Адреса и банковские реквизиты сторон:
	Заказчик

Администрация Аргаяшского сельского поселения  Челябинской области Местонахождение: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
Почтовый адрес: 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
ИНН 7426002056 КПП 746001001 

ОГРН 1027401479951
Платежные реквизиты:

Р/С 40204810865770200344
УФК по Челябинской области л/с 03693023960 (Администрация Аргаяшского сельского поселения) 
Банк получателя: Отделение Челябинск, г. Челябинск

БИК 047501001
Тел.: 8(35131)2-12-78, факс 8(35131)2-29-74

E-mail: ap-sovet@mail.ru

	


ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –

Глава поселения: __________ А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

___________________


Приложение №1 к Контракту

от «__» __________ 2020 г. №____
Описание объекта закупки
Техническое задание
Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.


Проектная документация на строительство объекта: «Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области», в составе Описания объекта закупки прилагается к документации электронного аукциона.
Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№

пункта
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1. 
	Основания для строительства
	Проектно-сметная документация шифр 197.11-1-Г1,

Имеется положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Управление Государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области»» № 74-1-5-0356-12 от 25 апреля 2012 г. Полный проект находится у заказчика: Администрации Аргаяшского сельского поселения  Челябинской области, адрес: с. Аргаяш, ул.8  Марта, 17.

Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулитжанович
8-35131-215-43

	2. 
	Местонахождение объекта
	РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш,  улица Коммунистическая.

	3. 
	Цель газификации
	Для бытовых газовых плит и отопительных котлов.

	4. 
	Вид строительства и краткое технико-экономическое описание
	Газопровод низкого давления протяженностью – 558 метра.

Газопровод низкого давления Ру≤0,002 МПа запроектирован из стальных электросварных труб ⌀108х4,0 (26 м, из них 5 м – надземно) по ГОСТ 10704-91/В10, из водогазопроводных труб ⌀25х3,2 (22 м – отводы к домам) по ГОСТ 3262-75* и из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11-32х3,0 (164,5 м со сваркой ЗН-муфтами), ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-110x6,3 (345,5 м – в бухтах по 100 м со сваркой ЗН-муфтами и отдельными трубами по 11,5 м со сваркой «встык») по ГОСТ Р 50838-95, соединенных на сварке, кроме мест установки запорной арматуры. Защита стальных труб от атмосферной коррозии выполняется двухслойным лакокрасочным покрытием желтого цвета по двум слоям грунтовки, от почвенной коррозии «весьма усиленного» типа из полимерных липких лент по битумно-полимерной мастике. Выходы газопровода из земли заключены в защитные футляры. 

	5. 
	Основные проектные решения
	Газопровод низкого давления прокладывается подземно и надземно.

	6. 
	Основные требования
	Соблюдать проектные решения Шифр проекта 197.11-1-Г1и СНиП. Начало выполнения Работ по Контракту – с даты заключения Контракта. Срок исполнения обязательств: с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней. Подрядчик оформляет ордер и подписной лист на земляные работы.

	7. 
	Контроль
	Осуществляется заказчиком



	8. 
	Гарантия на выполненные работы
	60 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ   или акта устранения недостатков.


Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-
при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-
при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и т.д.).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения.

Условия выполнения работ
1. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

2. Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

3. Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

4. Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

5. Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

6. Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

7. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком производства всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

8. Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

9. Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

10. При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

11. Подготовительные работы, земляные работы и  устройство наружных сетей газоснабжения  подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц в соответствии с пп. а п.2 Постановления Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 

· копии сертификатов и паспортов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:
обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 

· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 

· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 

· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 

· не выделять вредных веществ;

· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 

· быть ремонтопригодными.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Приложение № 1 

к Описанию объекта закупки

	ПЕРЕЧЕНЬ
товара (материала) используемого при выполнении работ


	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара

	
	Показатель

(наименование характеристики)
	Значение

	
	
	Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки
	Показатели, которые не могут изменяться

	Кран шаровый
	Давление, Мпа 
	не менее 1  
	 

	
	диаметр трубы, мм
	не менее 20, не более 25мм.
	

	Эмаль
	Цвет 
	 
	Желтый

	
	блеск покрытия, % 
	 не менее 50  
	 

	
	степень перетира, мкм  
	не менее 10, не более 25
	

	
	Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. Воды 20+2 °С, ч
	Не менее 2
	

	Грунтовка
	Цвет пленки грунтовки 
	красно-коричневый
	После высыхания пленка должна быть ровной, 
однородной

	
	Внешний вид пленки 
	или матовая,

 или полуглянцевая
	 

	
	Степень перетира, мкм  
	не более 40  
	

	
	стойкость пленки к действию нитроэмали 
	 
	 Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку

	
	Степень разбавления грунтовки растворителем, %
	не более 20  
	 

	
	
	Приложение № 2
	

	
	
	к Описанию объекта закупки
	

	
	
	от "____"___________2020 г. № __________

	
	
	
	
	

	Возможные виды работ по строительству объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту

	

	

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Номер ЛСР, номер пункта
	Объем работ
	Стоимость без НДС, рублей в ценах 3кв. 2011 года

	1
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости (с установкой муфты нв стык), диаметр отвода: 110 мм, шт.
	30
	9
	14025,46

	2
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм, шт
	46
	11
	2636,90

	3
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм: 100-250, т
	51
	0,06
	11229,55

	4
	Монтаж щитков, шт.
	54
	46
	4322,20

	5
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300мм, шт.
	72
	1
	5219,59

	6
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100мм, шт.
	73
	1
	8435,97

	7
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,65-0,45) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 
	79
	0,7083
	15944,48

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,65-0,45) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 
	80
	0,2067
	7533,60

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка, зачистка дна траншеи в мокром грунте), 100 м3 
	83
	0,11
	3608,95

	10
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3 грунта
	85
	0,43
	9797,02

	11
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного, 10 м3 основания
	87
	203,3
	97018,38

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	91
	0,81779
	3699,63

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4, 100 м3 
	93
	20,66
	21560,34

	 

ИТОГО:
	205032,07


	Заказчик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.

МП (при наличии)
	Подрядчик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.

МП (при наличии)


Приложение № 2
к муниципальному контракту

от «____» ______ 20__ г. № _____

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
 Выполнение работ "Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области "
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика
	Сроки передачи рабочей документации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области 
	30 дней с момента подписания контракта
	В соответствии с проектной документацией
	не передается
	не передается


1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка, в порядке, предусмотренном для подписания актов в соответствующем пункте Контракта ______________;

2) Срок передачи Подрядчику следующей документации: копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта; копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копию разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства _________;

3) Срок передачи Подрядчику копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации ___________;

4) Срок (сроки) подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией ______________;

5) Подписание акта о возврате земельного участка ___________.

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	__________________________________

ИНН ____________________

КПП ____________________
	
	__________________________________

ИНН ____________________

КПП ____________________

	__________________________________

(должность представителя)
	
	__________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	
	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	«__» _____________________ 20__ года
	
	«__» _____________________ 20__ года


Приложение № 3

к муниципальному контракту

от «____» ______ 20__ г. № _____

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

 Выполнение работ по "Газоснабжению жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области "
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса
	Сумма к оплате
	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области 
	-
	-
	Цена Контракта
	Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту и  уплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа), определенных разделом 12 настоящего Контракта,  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приёмки законченного строительством объекта (форма № КС-11).


	100%


1) Цена контракта _______________;

2) Срок итоговой оплаты __________________;

3) Сумма денежных средств (итоговая оплата) _______________.

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	__________________________________

ИНН ____________________

КПП ____________________
	
	__________________________________

ИНН ____________________

КПП ____________________

	__________________________________

(должность представителя)
	
	__________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	
	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	«____» __________________ 20__ года
	
	«____» __________________ 20__ года


Приложение №4 к Контракту

от «__» __________ 2020 г. №____

Дополнительное соглашение

____________________






«___»__________20__ г.

__________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующ____ на основании ________________________, с одной стороны, и ____________________________________,  именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с разделом 5.1 Контракта по предложению Подрядчика заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту от ___. ___. 20__ г. № следующие виды и объемы работ
:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость (рублей) с учетом результатов закупки

	
	 
	 
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	Итого в соответствии со сметной стоимостью (рублей)
	

	Цена контракта (рублей)
	

	Объем работ, выполняемый Подрядчиком самостоятельно (%)
	


2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта № ________ от ________.202__ г.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлено в двух экземплярах для каждой из Сторон.

	Заказчик
	Подрядчик 

	_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.

МП
	_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.

МП


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Заказчик
	Подрядчик 

	_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.

МП
	_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.

МП


	
	
	
	
	
	
	Приложение №5 к Контракту

от «__» __________ 2020 г. №____________________
Форма № 1

	
	Заказчик 
	Администрация Аргаяшского сельского поселения
	
	
	
	

	
	
	(наименование организации)
	
	
	
	
	

	
	"Утвержден" «    »________________20__ г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет в сумме 1155,316 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	В том числе возвратных сумм 4.256 тыс.руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«    »________________20__ г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов по ул. Коммунистической в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	

	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	
	
	
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Подготовка территории строительства, с индексом на 4 кв. 2019 г.К= 6,26
	
	
	
	

	1
	Лок.смета
	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАТРАТЫ нА ВЫНОС В НАТУРУ ОСЕЙ СООРУЖЕНИЯ
	3,249
	3,249

	
	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, с индексом на 4 кв. 2019 г.К= 6,26"
	3,249
	3,249

	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	2
	1.1
	Газоснабжение жилых домов по ул. Коммунистическая с .Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	718,46
	171,342
	
	
	889,802

	
	
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	718,46
	171,342
	
	
	889,802

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главам 1-7
	718,46
	171,342
	
	3,249
	893,051

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	3
	
	Средства на возведение, разборку временных зданий, сооружений (3,1%)
	25,577
	6,1
	
	
	31,677

	4
	
	в том числе возврат
	-3,341
	-0,915
	
	
	-4,256

	
	
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	22,236
	5,185
	
	
	27,421

	
	
	Итого по Главам 1-8
	740,696
	176,527
	
	3,249
	920,472

	Глава 9. Прочие работы и затраты (к-6,26)
	
	
	
	
	

	5
	Смета
	Затраты на пусконаладочные работы
	
	
	3,637
	3,637

	
	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты (к-6,26)"
	
	
	3,637
	3,637

	
	
	Итого по Главам 1-9
	740,696
	176,527
	
	6,886
	924,109

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	
	
	
	
	

	6
	ПОСТ.ГОССТРОЯ РОССИИ от 31.03.01 № 33
	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия (2,14%)
	19,776
	19,776

	
	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	19,776
	19,776

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главам 1-12
	740,696
	176,527
	
	26,662
	943,885

	Непредвиденные затраты
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Резерв на непредвиденные затраты (2%)
	14,814
	3,531
	
	0,533
	18,878

	
	
	Итого "Непредвиденные затраты"
	14,814
	3,531
	
	0,533
	18,878

	Налоги и обязательные платежи
	
	
	
	
	

	
	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	
	
	
	

	
	
	НДС СР=20% МР=20% ОБ=20% ПР=20%
	
	
	
	
	

	
	
	Всего "Налоги и обязательные платежи"
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету
	755,51
	180,058
	
	27,195
	962,763

	
	
	НДС СР=20% МР=20% ОБ=20% ПР=20%
	151,102
	36,012
	
	5,439
	192,553

	
	
	Всего по сводному расчету
	906,612
	216,07
	
	32,634
	1155,316

	Заказчик
_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.

МП (при наличии)
	Подрядчик
            _______________/ ______________

       «___» ____________ 20__ г.

               МП (при наличии)

	
	


Приложение № 6 

к муниципальному контракту

№ ____ от «__» __________ 2020 г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области "
Представлена в виде отдельных файлов 

� Данный пункт применяется в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


� Данный абзац применяется в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


� Данный пункт применяется в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


� В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 указанного постановления, определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять: не менее 25 процентов цены контракта. 














